

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：アフガニスタン

日付：2010年6月4日

報告書名：平成21年度 日本 NGO 連携無償資金協力 中間報告書

平成21年度 日本 NGO 連携無償資金協力 中間報告書

2010年6月4日

事業名	ナンガハル県における初等教育改善計画 Project for Improvement of Primary Education
事業対象地	アフガニスタン カブール市およびナンガハル県
事業期間	事業期間：2009年12月7日～2010年12月6日
公的資金種別	平成21年度 日本 NGO 連携無償資金協力
契約金・支出状況	契約額：67,719,599円（支出額：27,803,265円）
プロジェクト目標および、達成度	「カブール市およびナンガハル州の児童の学習環境の改善」を目的にこの事業を実施している。事業全体は計画通りに進んでいる。
これまでの実施内容・状況	<p>(1) 校舎建設活動 カマ郡「ガジ女子小学校」、ガニハル郡「マルコ男子小学校」（8教室を建設）では、2010年1月に基礎工事を開始し、州教育局、住民代表及び近隣住民が参加し、工事の無事を祈る祈祷式を行った。現在、ガジ女子小学校では、床および屋根の設置を行っており、全体工程の5割が完了、マルコ男子小学校では壁の漆喰作業を行っており、全体工程の6割が完了した。</p> <p>(2) 備品供与事業 2007年度に校舎建設を支援した4校に対して3人がけの椅子と机のセット配布を完了した。Tawkal Baba 小学校と Qalae Shahi 小学校には各150セット（450名分）を、Takia Garay 小学校には90セット（270人分）、Zarbacha 小学校には60セット（180人分）を配布した。</p> <p>(3) 子どもの学校外教育活動 1月から5月20日までの間に、ジャララバード市内22校および農村部の9校の計31校を対象に図書活動のモニタリングを兼ねた移動図書館活動を310回（1校あたり10回）実施した。モニタリングによって収集したデータをデータベース化した。8月に実施を予定している図書館員研修マニュアルのドラフトを作成した。</p>
課題と対応策	事業の中止、遅延に繋がる大きな課題は発生していないが、9月の下院選挙の前後に治安が悪化し、建設資材の調達、運搬が遅れることが懸念される。