

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：カンボジア

日付：2019年7月31日

報告書名：平成30年度 日本NGO連携無償資金協力 中間報告書

平成30年度 日本NGO連携無償資金協力 中間報告書

2019年7月31日

事業名	バットアンバン州における図書館活動を中心としたモデル中央幼稚園整備事業
事業対象地	カンボジア王国バットアンバン州バットアンバン市
事業期間	2019年2月12日～2019年2月11日
公的資金種別	日本NGO連携無償資金協力
執行実績	126,293米ドル
プロジェクト 目標および、その 達成度	「バットアンバン市において図書館活動を中心としたモデル中央幼稚園が設立される。」ことをプロジェクト目標としている。
事業内容	<p><1. 幼児向けのモデル園舎および園庭の整備></p> <p>1-1. 幼稚園および学校支援委員会とのキックオフ会議</p> <p>1-2. 新しい幼稚園園舎の建設</p> <p>1-3. 教室用家具・資材の配布</p> <p>1-4. 自然物や運動用具を備えた園庭の整備</p> <p>1-5. 教室および園庭の整備状況のモニタリング</p> <p>1-6. 幼稚園教員に対する園舎維持管理研修</p> <p>1-7. 園舎の贈呈式</p> <p><2. 幼児向けのモデル図書室・図書コーナーの整備></p> <p>2-1. 図書室・図書コーナー用家具および資材の配布</p> <p>2-2. 幼児向け絵本の配布</p> <p>2-3. 図書室・図書コーナーの装飾および整備</p> <p>2-4. 図書室・図書コーナーの装飾および整備状況のモニタリング</p> <p><3. 幼稚部教員および図書館員が図書室・図書コーナーを有効活用するための能力強化></p> <p>3-1. 家庭での読書推進のための啓発活動</p> <p>3-2. 幼児教育のための教材作成研修</p> <p>3-3. 幼児向け図書館活動について学ぶ訪日研修</p> <p>3-4. 幼児教育のための図書室活用研修</p> <p>3-5. 日々の学級活動における図書室活用の促進</p> <p>3-6. 図書室活用の実践のグッド・プラクティスを他の幼稚園に紹介するテクニカル・ミーティングを実施する。</p>

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：カンボジア

日付：2019年7月31日

報告書名：平成30年度 日本NGO連携無償資金協力 中間報告書

課題と対応策	<p><1. 幼児向けのモデル園舎および園庭の整備></p> <ul style="list-style-type: none">● 建設活動の遅れに対して、以下の方策を取り、その影響を最小限に留めることを目指す。<ul style="list-style-type: none">- 弊会エンジニアがシャンティ・プノンペン事務所から出張にて建設の進捗管理を行う事業管理方法を採用していた事業策定時点の計画から、事業対象地に所在するシャンティ・バタンバン事務所にエンジニアが駐在する事業管理方法に変更した。これにより、建設の進捗管理の機会頻度を高めることができ、建設進捗時の課題発生時の迅速な対応ができるように配慮した。- TCO社が、専属エンジニアを常駐させている。- 弊会、TCO社、カウンターパート機関において、月例の進捗確認会合を実施し、関係者の進捗確認、課題把握、連携促進を図っている。● 新園舎の竣工は、2020年1月を予定している。弊会の建設エンジニアによる進捗管理モニタリングを引き続き実施し、建設の進捗ならびに新園舎のハード面における質の確保に努める。● 新園舎の竣工後に実施予定であった活動のうち、竣工を待たずに実施できる活動は、竣工前の実施を目指して調整する。竣工後は、すみやかに、配布した教室用家具が適切に設置されているか、教室の装飾が適切に行われているか、園庭に設置した遊具や砂場の状態などを確認するためのモニタリング（事業内容1-5）を実施する。 <p><2. 幼児向けのモデル図書室・図書コーナーの整備></p> <ul style="list-style-type: none">● 新園舎の竣工後に実施予定であった活動のうち、竣工を待たずに実施できる活動は、竣工前の実施を目指して調整する。竣工後は、配布した教室用家具が適切に設置されているか、教室の装飾が適切に行われているか、園庭に設置した遊具や砂場の状態などを確認するためのモニタリング（事業内容1-5）をすみやかに実施する。● 竣工後に、配布した絵本の登録作業の進捗状況や、登録した絵本の配架状況等を確認するためのモニタリング（事業内容2-4）をすみやかに行う予定である。 <p><3. 幼稚部教員および図書館員が図書室・図書コーナーを有効活用するための能力強化></p> <ul style="list-style-type: none">● 幼児向け図書館活動について学ぶ訪日研修（事業内容3-3）の実施に向けて、日本側受入れ団体（社会福祉法人天竜厚生会）との調整を引き続き進めるとともに、訪日研修カウンターパートの査証取得などの調整対応を進める。● 事業内容3-3を通じてカウンターパートが日本における幼児向け図書館活動の知見を深めた後、家庭での読書推進のための保護者向け啓発活動（事業内容3-
--------	---

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：カンボジア

日付：2019年7月31日

報告書名：平成30年度 日本 NGO 連携無償資金協力 中間報告書

1) を実施する予定である。

- 幼児教育のための教材制作研修（事業内容3-2）については、2019年8月中の実施に向けて準備・調整を行っている。本活動では、幼児教員教員の指導能力の強化を目指している一方で、事業内容3-3の実施との連動性を高めるように活動実施時に配慮する。
- 幼児教育のための図書室活用研修（事業内容3-4）は、建設期間中に実施する予定である。本活動では、絵本の管理や貸出方法など運営面の内容に加え、図書室や絵本を活用した活動計画作りの実践などで構成された図書室活用研修を実施し、設置した図書室および図書コーナーが日々の活動において有効に活用されることを目的とする。
- 図書館員および幼稚園教員による日々の活動での図書室活用の促進（事業内容3-5）については、活動3-4の実施時に、図書室の具体的な活用の事例（例：幼稚園での日々の活動と連動する図書室の活用計画など）の検討および、活用計画案の策定を行い、図書室開設時に、円滑な活用がなされるように役立てるよう配慮する。また、事業終了時まで、図書館員と教員が計画された活動内容が実践できているかを確認するモニタリングを行う。合わせて、問題点の解決や活動の改善に向けたアドバイスを行う予定である。
- 図書室活用の実践のグッド・プラクティスを他の幼稚園に紹介するテクニカル・ミーティング（事業内容3-6）は、事業最終月に実施する予定である。また、次回以降（事業終了後以降）のテクニカル・ミーティングでのグッド・プラクティスの共有事項を中央幼稚園と検討し、テクニカル・ミーティングでの実践事例共有を促進する。