

平成 20 年 1 月 10 日

日本NGO支援無償資金協力 事業完了報告書(ラオス)

平成18年11月2日付日本NGO支援無償資金協力贈与契約に基づく「ラオスにおける村ぐるみの学校教育支援事業」の実施状況について、下記のとおり、完了報告をいたします。

1. 学校建設

- 実施場所： サラワン県ワピー郡バーンラオ村で小学校の建設を実施
- 実施次期： 2006年11月15日着工 2007年4月30日竣工 2007年10月7日贈呈式終了

小学校の建設に必要な木材の一部はバーンラオ村より提供され、建設に関してはボートン・インター建設会社担い、必要に応じて村人の労働も提供された。

小学校建設前に、SVAは教育省との規定に従って村の関係者とワピー郡の教育局が責任をもって維持管理を行っていくことを確認した。維持管理方法については、SVAがこの10年間に培った学校支援の経験から得たことを伝えた。

※添付写真-1参照

2. スクールクラスターの運営研修会の実施

- 実施場所： サラワン県ワピー郡スリヤ・スクールクラスター
サラワン県ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター
- 実施時期： 2007年4月5日～11日 7日間 研修会実施

スクールクラスター運営委員会(英語名:School Cluster in Administration Committee)の責任を持った役割や機能についての研修会を2つのスクールクラスター合同で2回実施。

■研修会のテーマ

- ・ラオスにおけるスクールクラスターについての説明
- ・スクールクラスターの目的
- ・ラオスにおけるスクールクラスターの種類
- ・スクールクラスター過去の進展について
- ・スクールクラスターの構成

■参加者

1	サラワン県 教育局職員	4名
2	サラワン県 教育指導主事	1名
3	ワピー郡 教育局職員	3名
4	ワピー郡 教育指導主事	3名

5	スリヤ・スクールクラスター 運営委員	3名
6	スリヤ・スクールクラスター 小学校校長	4名
7	スリヤ・スクールクラスター 教育指導官	12名
8	スリヤ・スクールクラスター リソースセンター責任者	2名
9	ラオンガム郡 教育局職員	2名
10	ラオンガム郡 教育指導主事	3名
11	ワンプアイ・スクールクラスター 運営委員	5名
12	ワンプアイ・スクールクラスター 小学校校長	5名
13	スリヤ・スクールクラスター 教育指導官	13名
14	スリヤ・スクールクラスター リソースセンター責任者	2名
合 計		62名

昨年、政府によって作られたスリヤとワンプアイの2つのスクールクラスターは研修会を実施する十分な予算がなかったために、スクールクラスターの意味、果たす役割、効果等についての知識を持ち合わせておらず、スクールクラスターが機能していなかった。

今回、SVA が提供したスクールクラスターについての研修会を実施したことにより、この2つのスクールクラスターの関係者は彼ら自身の役割について理解することができ、満足のいく結果となった。研修会実施後の変化としては、関係者自らが共に会議をもつようになり、スクールクラスター内で互いに協力し計画をたて、先生の教え方や生徒たちの学び方を点検する方法や年間計画の立て方を習得することができた。

3. 小学校教員の質向上研修会

■実施場所：サラワン県ワピー郡スリヤ・スクールクラスター

サラワン県ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター

■実施時期：2007年8月13日～17日 5日間 ワピー郡スリヤ・スクールクラスター研修会実施

2007年8月3日～7日 5日間 ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター研修会

スリヤとワンプアイの2つのスクールクラスターにて小学校教員の質向上研修会を2回実施。

■主要3科目の教え方と子ども中心の指導方法をテーマした本研修会のテーマ

- ・主要3科目であるラオ語、算数、私たちの身の回りの世界(総合科目)の教え方
- ・生徒たちへの知識の伝え方
- ・生徒たちへの質問の仕方
- ・主要3科目での授業計画の立て方の演習
- ・主要3科目の指導演習
- ・授業で使用する教材の作り方

■参加者 サラワン県ワピー郡 スリヤ・スクールクラスター

1	サラワン県教育局職員	3名
2	ワピー郡教育局職員	4名
3	ワピー郡教育指導主事	3名
4	スリヤ・スクールクラスター リソースセンター責任者	3名
5	スリヤ・スクールクラスター教員	39名
合 計		52名

■参加者 サラワン県ラオンガム郡 ワンプアイ・スクールクラスター

1	サラワン県教育局職員	3名
2	ラオンガム郡教育局職員	3名
3	ラオンガム郡教育指導主事	3名
4	ワンプアイ・スクールクラスター責任者	3名
5	ワンプアイ・スクールクラスター教員	39名
合 計		51名

本研修会は子どもたちへの知識の提供方法、子どもたちとの活動方法、教材の作り方、子どもたちの授業内容の習得程度によってクラス分けして教えるなど、直ぐに活用できる技術的であり、また子どもたちが置かれている現実の状況を把握できる研修会だったので、参加者にとっては役立つ内容であったと考えられる。また、今回の子どもと中心とした指導方法の研修会は、教師からの一方通行の教え方ではなく、教員と生徒の相互遣り取りによって子どもたちの学習能力が向上されることを目的としているラオス政府の教育基本方針に基づくものでもある。

4. 父母研修会

■実施場所：サラワン県ワピー郡スリヤ・スクールクラスター

サラワン県ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター

■実施時期：2007年7月10日～12日 3日間 ワピー郡スリヤ・スクールクラスター研修会

2007年7月14日～16日 3日間 ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター研修会

ワピー郡、ラオンガム郡の2つの郡で父母たちを対象に子どもの教育に対する理解を向上と、村人と教員が協力して子どもたちの教育を支える方法、そして村において小学校を支える資金を調達する方法を習得することを目標とする父母研修会を2回実施。

2007年7月10日～12日 3日間 スリヤ郡にて研修会実施。

2007年7月14日～16日 3日間 ワンプアイ郡にて研修会実施

■研修会テーマ

- ・自分たちの子どもたちが通う小学校に何があり、何が不足しているのか
- ・自分たちの子どもたちが通う小学校の現状
- ・自分たちの子どもたちが通う小学校の将来
- ・自分たちの村で子どもたちの教育を支えるために出来ること
- ・教育分野においての父母たちの役割

■参加者 ワピー郡スリヤ・スクールクラスター

1	サラワン県教育局職員	3名
2	ワピー郡教育局職員	5名
3	ワピー郡教育指導主事	3名
4	スリヤ・スクールクラスター運営委員	4名
5	スリヤ・リソースセンター責任者	2名
6	父母会員	29名
合 計		46名

■参加者 ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター

1	サラワン県教育局職員	3名
2	ラオンガム郡教育局職員	4名
3	ラオンガム郡教育指導主事	3名
4	ワンプアイ・スクールクラスター運営委員	5名
5	ワンプアイ・リソースセンター 教育指導官	2名
6	父母会員	43名
合 計		60名

父母にとって、このような子どもたちの教育に関する研修会が初めてだったので、非常に意味のある研修会となった。研修会を実施することにより、父母は今まで知らなかった子どもの教育事情や、初等教育の重要性を理解した。村の中で教員と共に、教育に関わったり、子どもたちを学校にいかせるように努力したりと、教育を支えることを試み始めている。

また、今回の研修によって村の子どもたちの統計をとることもできた。

5. スクールクラスター中心校へのリソースセンターの建設と教材の導入

リソースセンターの建設事業

■実施場所: ボリカムサイ県ターパバーツ郡タボック・スクールクラスター群内

サラワン県ワピー郡スリヤ・スクールクラスター群内

サラワン県ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター群内

■実施時期:

スリヤ・スクールクラスター・リソースセンター 2006年11月15日着工 2007年4月30日竣工

ワンプアイ・スクールクラスター・リソースセンター 2006年11月15日着工 2007年4月30日竣工

タボック・スクールクラスター・リソースセンター 2006年11月14日着工 2007年4月30日竣工

※添付写真-2, 3, 4

スクールクラスター制度においてリソースセンターの果たす役割は大きく、教育の発展には欠かせないものである。なぜなら、中心校にあるリソースセンターは、中心校の周囲にサテライト状に点在する小規模学校へ授業に必要な教材や、本を提供する重要な役割を担っているからである。

リソースセンターの機能に関する研修会

■実施場所：サラワン県ワピー郡スリヤ・スクールクラスター

サラワン県ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター

■実施時期：2007年9月18日～20日 3日間 スリヤ・リソースセンター研修会実

2007年9月15日～17日 3日間 ワンプアイ・リソースセンター研修会実施

リソースセンターの完成後に、リソースセンターの機能についての研修会も実施した。

■研修会テーマ

・リソースセンターの運営方法

・スクールクラスター運営委員会、教育指導官、リソースセンター責任者、父母による運営方法

・スクールクラスター運営委員会、教育指導官、リソースセンター責任者、父母による年間計画の立て方

・クラスター郡内にある学校のデータや情報収集

・教員による指導方法の向上計画

・教員のための研修会実施計画

3つのリソースセンターでの教材紹介は研修会の実施と同時に行ったが、教材作りは年間を通して継続的に実施している。リソースセンターの責任者はサテライト校の要望にそって情報収集を行い、教材作りを行っている。

今回の研修会でリソースセンターに導入された教材は、主要3科目であるラオス語、算数、私たちの身の周りの世界の授業で活用される内容となっている。具体的には、単語カード、数字カード、子音カード、母音カード、加減乗除(+、-、×、÷)記号、身の回りにいる動物(水牛、牛、あひる、虎、象、ヤギ、豚等)の絵カード。

※添付写真-5

6. 図書館活動担当教員と研修会

■実施場所：サラワン県ワピー郡スリヤ・スクールクラスター

サラワン県ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター

- 実施時期：2007年9月18日～20日 3日間 スリヤ・リソースセンター研修会実
2007年9月15日～17日 3日間 ワンプアイ・リソースセンター研修会実施

図書館員を対象に読書推進活動の研修会を2つの郡にて2回、実施した。この研修会は、5. 教材導入研修会と同時に実施した。

■研修テーマ

- ・図書館の構築
- ・図書館の模範
- ・図書館の蔵書
- ・読書推進活動方法
- ・読み聞かせの技術指導
- ・図書館の運営方法
- ・子どもたちとの活動方法
- ・スクールクラスター内での本の循環方法
- ・本の分類
- ・本の登録方法
- ・適切な本の選び方
- ・本の修繕方法
- ・データ収集と月報の書き方

■参加者 ワピー郡スリヤ・スクールクラスター

1	サラワン県教育局職員	3名
2	ワピー郡教育局職員	5名
3	ワピー郡教育指導主事	3名
4	スリヤ・スクールクラスター運営委員	4名
5	スリヤ・リソースセンター責任者及び図書館員	4名
6	スリヤ・スクールクラスター教員	28名
合計		47名

■参加者 ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター

1	サラワン県教育局職員	3名
2	ラオンガム郡教育局職員	4名
3	ラオンガム郡教育指導主事	3名
4	ワンプアイ・スクールクラスター運営委員	5名
5	ワンプアイ・リソースセンター責任者及び図書館員	3名
6	ワンプアイ・スクールクラスター教員	18名
合計		36名

この15年間、小学校、特に遠隔地にある小学校には図書館はもちろんのこと、読書室すらなかったために、教員は図書や本の読み聞かせに関する知識や経験は持ち合わせていなかった。本研修会を実施後は、教員は本の読み聞かせ方法や、本を使った子どもたちとの遊び方、授業での絵本や物語本の活用方法を習得し、読書の重要性や、読書自体が子どもたちのラオス語を学び、書くことを手助けする方法であることを理解した。

7. 年次評価ミーティングの実施

■実施場所：サラワン県ワピー郡スリヤ・スクールクラスター

サラワン県ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター

■実施時期：2007年10月5日～7日 3日間 ワピー郡スリヤ・スクールクラスター研修会

2007年10月8日～10日 3日間 ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター研修会

次年度計画を向上することを目的とした研修会をワピー郡とラオンガム郡の2郡で2回実施。

■参加者 ワピー郡スリヤ・スクールクラスター

1	サラワン県教育局職員	2名
2	ワピー郡教育局職員	5名
3	ワピー郡教育指導主事	3名
4	スリヤ・スクールクラスター運営委員	4名
5	スリヤ・リソースセンター責任者	3名
6	スリヤ・スクールクラスター教員	12名
7	父母会員	13名
合 計		42名

■参加者 ラオンガム郡ワンプアイ・スクールクラスター

1	サラワン県教育局職員	2名
2	ラオンガム郡教育局職員	3名
3	ラオンガム郡教育指導主事	3名
4	ワンプアイ・スクールクラスター運営委員	5名
5	ワンプアイ・リソースセンター責任者	3名
6	ワンプアイ・スクールクラスター教員	12名
7	父母会員	13名
合 計		41名

本研修会実施により、はスクールクラスター関係者が立てた計画内容内で何が出来、何が出来なかったかの振り返りをし、自ら立てた計画を自ら評価することができた。また、次年度計画に向けた討論を関係者が揃って行う重要性をも理解できたと考えられる。

添付写真-1

バーンラオ小学校



添付写真-2

スリヤ・スクールクラスター・リソースセンター



添付写真-3

ワンプアイ・スクールクラスター・リソースセンター





添付写真-4

タボック・スクールクラスター・リソースセンター





添付写真-5
制作教材





タイプライター



研修会風景

