

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：ミャンマー連邦共和国

日付：2015年1月22日

報告書名：平成26年度 日本NGO連携無償資金協力 中間報告書

平成26年度 日本NGO連携無償資金協力 中間報告書

2015年1月22日

事業名	ヤンゴン及びバゴー地域における読書推進・図書館改善事業 The Reading Promotion and Library Improvement in Yangon and Bago Regions	5 lines
事業対象地	ミャンマー連邦共和国、ヤンゴン地域ヤンゴン市、バゴー地域ピー県	
事業期間	事業期間：2014年7月24日～2015年7月23日	
公的資金種別	平成26年度 日本NGO連携無償資金協力	
総支出・返還金	契約額：19,958,565円（支出額：9,189,317円）	
プロジェクト目標および、その達成度	「対象地域における公共図書館の児童サービスが改善される」ことを目的に、この事業を実施している。事業全体は計画通りに進んでいる。	～10 line
これまでの実施内容	<p>(ア) 児童サービスの改善及び移動図書館活動</p> <p>(1) 8月に図書館専門家を招聘し図書館員向け児童サービスに関する5日間の研修会を実施した。</p> <p>(2) 研修終了後から児童スペース設置のための調整に取り掛かったが、各郡での本棚、椅子、机など家具製作にかなりの時間を要することとなり、当初は9月下旬の完成を想定していたが、11月下旬から12月初めの完成となった。</p> <p>(3) 2014年12月と2015年1月に図書館合同会議を開催した。研修会終了後からの読み聞かせプログラム実施、成果や課題、児童スペース設置後の利用状況などを全体で共有した。</p> <p>(4) 図書館にアクセスできない児童やコミュニティのための三輪バイクによる移動図書館活動のバイクの材料選び、デザインに関する話し合いを関係業者と行った。</p> <p>(イ) 児童図書の製作</p> <p>絵本コンクール作品の受付を9月末で締切り、10月に選考会議を行った結果、3タイトルの作品が入賞した。その後、情報省出版公社による編集作業が開始した。児童図書作家、イラストレーター、編集者の能力向上のための児童図書出版研修会の準備調整を専門家との間で開始、カウンターパートであるミャンマー作家協会とも参加者選考等の調整を行ってきた。</p> <p>(ウ) 教育図書のビルマ語出版</p> <p>翻訳コンクールが実施されていないため、達成度については未記載。</p>	2/3 page

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：ミャンマー連邦共和国

日付：2015年1月22日

報告書名：平成26年度 日本 NGO 連携無償資金協力 中間報告書

課題と対応策	人的体制について、事業実施以前には読み聞かせを始めとする児童サービスの提供が全く行われておらず、その分野における研修もほとんど受けてきていない図書館員へのサポート体制を強化するために、2年次に向けて当会の図書館スタッフを一名増員することを検討している。
--------	--