

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：ミャンマー連邦共和国

日付：2021年4月8日

報告書名：平成31年度日本NGO連携無償資金協力 完了報告書

平成31年度日本NGO連携無償資金協力 完了報告書

事業名	西バゴー地域の初等教育における読書推進事業（第3年次） The Reading Promotion Project at Primary Schools in West Bago Region	
事業対象地	ミャンマー連邦共和国	
事業期間	2020年1月12日～2021年1月11日	
公的資金種別	平成31年度 日本NGO連携無償資金協力	
総支出額	総支出：28,726,687円	
プロジェクト 目標および、その 達成度	新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、プロジェクト目標である読書活動の普及の達成度を確認する一部の指標データの取得が困難ではあるが、各学校に児童や教員らが自由に利用できる児童図書が配架・整備されたこと、地域の公共図書館員が定期的に活動状況を確認すると同時に図書サービスに関する助言を教員に行う体制が構築されたこと、さらに公共図書館員が各学校と円滑にコミュニケーションを取り、新型コロナウイルス感染拡大終息後の活動継続を検討していることから、今期新規対象校10校及び西バゴー地域での読書活動の普及見込みはあると判断する。	
実施内容 概要	(1) 対象学校にて図書コーナーの設置・活用 対象校10校を選定し、図書館を設置した。また、対象校の教員へ図書館研修をオンラインにて実施した。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大により休校措置が取られており、図書館の活用は学校再開後となる。	研修受講者数： 80人
	(2) 学校図書コーナーミニマムパッケージの形成 1年次に作成した図書館運営マニュアルについて、対象地域の教育局長、公共図書館職員、対象校の校長や教員へ説明会を実施した。	説明会参加者 数：72人
	(3) 児童図書の出版 児童図書出版委員会と共同で3タイトルの絵本と1タイトルの紙芝居を出版した。また、日本の児童図書専門家を講師に児童図書出版研修をオンラインで実施した。	
	(4) 公共図書館による対象学校における移動図書館活動の強化 公共図書館と郡教育局との協議の下、252校の対象校を選定し、移動図書館活動を実施した。しかし、学校休校措置のため、3月以降は実施できていない。また、公共図書館職員へ能力強化研修を実施した。	移動図書館活動 参加者数： 16,927人

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：ミャンマー連邦共和国

日付：2021年4月8日

報告書名：平成31年度日本NGO連携無償資金協力 完了報告書

	<p>(5) オンライン読み聞かせ活動 移動図書館活動の代替活動として、公共図書館と協力し、読み聞かせ動画の作成と配信を行った。</p>	
成果	<p>(1) 対象学校にて図書コーナーの設置・活用 <u>「対象学校にて図書コーナーが設置・活用される」</u> 3年次対象校10校への図書コーナーの設置が完了し、合計747冊/校の児童図書が供与された。また、図書館研修を実施し、受講者の研修理解度は93%であった。</p> <p>(2) 学校図書コーナーミニマムパッケージの形成 <u>「学校図書コーナーミニマムパッケージが形成される」</u> 学校図書コーナーミニマムパッケージのガイドラインを適応した小学校が3年次対象校の10校増加した。また、郡教育局職員および学校長らを対象にミニマムパッケージの説明会を実施し、参加者72名の理解度は87.5%であった。</p> <p>(3) 児童図書の出版 <u>「良質な児童図書が出版される」</u> 児童図書出版委員会メンバー15名へ研修を実施し、研修後の自己評価テストにおいて、理解度は90%であった。</p> <p>(4) 公共図書館による対象学校における移動図書館活動の強化 <u>「公共図書館による対象学校における移動図書館活動が強化される」</u> 3月以降に公立学校は休校となり事業期間中に学期が再開されることはなかったため、公共図書館による移動図書館活動は3月までの実施となった。公共図書館による移動図書館活動やそれを通じた指導の機会が限られていたため、指標にかかるデータ取得が困難であり、達成度を測ることができない。</p>	
課題と対応策	<p>新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業に遅延、中止、追加等が発生した。一部の活動に関しては、事業終了後も自己資金にてフォローアップを実施予定である。</p>	