

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：カンボジア王国

日付：2024年6月30日

報告書名：令和3年度 完了報告書（日本 NGO 連携無償資金協力）

令和3年度 日本 NGO 連携無償資金協力 完了報告書

事業名	バットアンバン州における小学校建設を通じた学習環境改善事業 The Project to improve the learning environment through a primary school construction in Battambang Province
事業対象地	カンボジア王国 バットアンバン州バットアンバン市、コックロロ郡、ロカキリ郡
事業期間	2022年1月19日～2023年1月18日
公的資金種別	日本 NGO 連携無償資金協力
総支出額	401,715.64 米ドル
プロジェクト 目標およびその 達成度	「整備された校舎の利用および図書室の活用を通じて、児童の学習環境が改善される。」をプロジェクト目標として事業を実施した。対象校3校に校舎、トイレ、手洗い場が建設されたこと、そのうち2校では図書室が新設され、1校では既存の図書室環境が改善されたこと、図書室を含む新校舎、トイレ、手洗い場は児童からなる清掃委員会により維持されていること等から、児童の学習環境が改善されたと判断する。
実施内容概要	(1) 学習環境改善活動 小学校校舎3棟を建設し、机・いす等の教具を提供した。3棟全ての小学校校舎建設が完了し、必要な教具が供与された。また、建設期間中は当会エンジニアが定期モニタリングを実施した。トイレ棟と手洗い場の建設と図書室の設置も完了し、図書室用家具や視聴覚教材を設置した。 (2) 教員の指導能力および学校管理運営能力の改善活動 10月、図書室運営、読書推進研修会を各対象校で実施し、教員、学校支援委員会、州・郡教育局関係者など合計54名が参加した。11月には、州・郡教育局職員と、図書室運営研修1ヶ月後のモニタリング・フォローアップ活動を実施した。12月、教員、学校支援委員会から合計36名が参加し、施設の維持管理研修および衛生啓発研修を実施した。2023年1月、策定した清掃スケジュールを実践できているか確認する研修後モニタリングを行い、3月初めに学校環境チェックリストによる施設維持状況確認を行った。
成果	(1) 学習環境改善活動 <u>教室・トイレの環境が物理的に快適・安全・衛生的になる。</u> 指標： ①各対象校それぞれにおいて、1教室あたりの児童数が減少し38名以下となる：建設完了後の2023年度における各対象校の1教室あたりの児童数は、対象校1校において概ね達成され、他2校において達成された。 ②老朽化した校舎で学んでいた児童のすべてが安全な校舎で学ぶことができる：旧校舎で学んでいた児童全員が新校舎で授業を受けている。

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：カンボジア王国

日付：2024年6月30日

報告書名：令和3年度 完了報告書（日本 NGO 連携無償資金協力）

③各対象校それぞれのトイレあたりの児童数および手洗い場あたりの児童数が減少し、トイレにおいては2校で50名以下1室、1校で25名以下1室で使用でき、共用から男女別での使用が可能となり、手洗い場においては20名以下1蛇口で使用が可能となり手洗いの頻度が増えることで、児童の衛生状況が改善する：トイレあたりの児童数は、3校中2校では指標の達成目標を少し下回る結果となったが、ベースライン時では両校ともに大きく改善した。手洗い場あたりの児童数は目標を達成した。

④図書室にて読書推進活動に必要な資機材が計画通りに配備され、対象校による図書室の主体的な運営が開始される：環境チェックリストで確認したところ、対象校1校では合計18項目中16項目が、他2校では全項目が達成された。新規図書室を開室した2校の事業期間内(約1ヶ月半)の図書室利用者は延べ8,503名であり、対象校が主体的に図書室環境を整え、計画通りに図書室運営を開始していた。

(2) 教員の指導能力および学校管理運営能力の改善活動

教員の学校運営および指導能力が強化される。

指標：

- ①図書室運営および読書推進研修受講者の8割が図書室や図書を活用するための知識と技能を身に着ける：54名の研修参加者に対して5段階評価を用いた事後テストを実施したところ、「良く分かる」以上の自己評価をした参加者は61%になった。研修約1ヵ月後に、研修参加者のうち対象校教員である31名全員へヒアリング調査したところ、質問項目の8割以上を実践している教員が31名中29名だった。
- ②学校環境チェックリストに基づき、施設の適切な維持・管理・利用を確認した結果、対象校すべてがチェックリストの全項目中8割以上の項目を達成し、環境が清潔に維持され・手洗い場が適切に活用されていることが確認される：対象校1校では合計18項目中17項目が、他2校では全項目が達成された。