

団体名：シャンティ国際ボランティア会

国名：アフガニスタン

日付：2023年6月30日

報告書名：令和4年度 完了報告書（JPF）

令和4年度 JPF 完了報告書

事業名	ホースト県における被災者への食糧・NFI1 配布事業 Food and NFIs Distribution in Khost province
事業対象地	アフガニスタン、ホースト県
事業期間	2022年8月30日～2022年12月30日
公的資金種別	ジャパン・プラットフォーム
予算	29,812,858 円
実施内容概要	ホースト県 Spera 地区を対象に、住家が全壊する等した被災 300 世帯 (2,100 人) に対して、当面の生活を維持するための 3 ヶ月分の食糧及び NFI を配布することで、喫緊の食糧・生活ニーズに対応した。
成果の達成度	裨益者数については、計画通りに全ての裨益者 (300 世帯) への配布を達成した。こうしたことからアウトプットの達成度は「2. 計画通りに達成した」とした。 配布時期について、発災から 4 ヶ月半経過していたものの、対象地が山岳地帯であり、厳しい冬季を迎える前の 11 月初旬までに配布を終えることが出来た。また、配布物に関して、冬季には松の実の採集をはじめとする食糧の確保が困難になるところ、事前に 3 ヶ月分の食糧を配布することができたほか、防寒のためのブランケット配布もできたこと等から裨益者のニーズに応えられた支援であったと考える。
学びと提言	配布後のモニタリングの結果、60 世帯(100%)が「食糧と NFI は生活の役に立った」と回答したものの、そのうち 37 世帯(62%)は「さらなる食糧の配布が必要だった」と回答し、また、20 世帯(33%)は「さらなる NFI の配布が必要だった」と回答していた。こうしたことから、限られた資金の中で、裨益者の選定及び量について、満足がいけないこともあり得ることを前提として調整にあたる (受益者への説明の仕方を工夫するなど) が必要であると学んだ。