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平成 30 年度日本 NGO 連携無償資金協力 完了報告書 

2020 年 6 月 30 日 

事業名 バッタンバン州における図書館活動を中心としたモデル中央幼稚園整備事業 

Establishment of Library-oriented Model Resource Preschool in Battambang Province 

事業対象地 カンボジア王国バッタンバン州バッタンバン市 

事業期間 2019 年 2 月 12 日～2020 年月 2 月 11 日 

延長期間：2020 年 2 月 12 日～2020 年 3 月 31 日 

公的資金種別 平成 30 年度 日本ＮＧＯ連携無償資金協力 

総支出・返還金 総支出：523,391.35 米ドル（返還額：5,676.65 米ドル） 

プロジェクト

目標および、そ

の達成度 

プロジェクト目標：バッタンバン市において図書館活動を中心としたモデル中央幼稚

園が設立される。 

達成状況： 本事業を通じて、バッタンバン市内において幼児用図書室を有する最初

の中央幼稚園が設立された。幼児向けの図書や年代に応じた教材を備えた図書室は先

進的である一方、将来的に他幼稚園で図書室が設立される際には、本事業で設立した

図書室のデザイン（幼児の身長に合った家具、年代や発達に合わせた教材等）が見本

になっていくことを考慮し、現地で入手可能かつ複製がしやすい家具や教材を取り入

れる工夫をしたことで汎用性を確保した。これらから、同幼稚園をモデルとした図書

室運営の手法や図書館活動の実践事例が他の幼稚園においても波及していく事が期

待できる。 

実施内容  概

要 

活動１：園舎及び園庭の整備 

バッタンバン市中央幼稚園にて鉄筋コンクリート構造の2階建て

園舎（教室 5 室、トイレ 15 基室、図書室 1 室）を建設した。2019

年 6 月に着工、翌 2020 年 3 月に竣工した。また、各教室に家具・

資材の配布、園庭の環境整備及びモニタリングを実施した。 

 

活動２：図書室及び図書コーナーの整備 

新園舎の 5 教室及び図書室に家具、教材、対象幼稚園のニーズを

踏まえて選書した図書合計 664 冊を配布、環境整備を実施した。

装飾や図書の配架は対象幼稚園図書館員と教員が中心となって

行われた。加えて、配布した図書の登録作業や配架状況、家具及

び教材の設置状況のモニタリングを実施した。 

 

活動３：図書館員及び幼稚園教員の能力強化、保護者への啓発 

2019 年 9 月に幼児教育のための教材制作研修を実施し、インス

トラクター含め 28 名が参加し、安価で入手可能な素材や身近な

廃材を利用した教材制作や活用方法について学んだ。10 月には訪

日研修を実施し、対象幼稚園教員および図書館員、州教育局職員、

直接裨益者数 

教員：12 名 

園児：479 名 

政府職員：9 名 

 

間接受益者数 

教員：78 名 

園児：10,585 名 



団体名：シャンティ国際ボランティア会 

国名：カンボジア 

日付：2020 年 6 月 30 日 

報告書名：平成 30 年度 日本 NGO 連携無償資金協力 完了報告書 

教育省幼児教育局職員等計 10 名が参加、日本の幼児教育現場及

び関連施設において日本の幼児教育と図書館活動について学ん

だ。 

成果 （１）幼児向けのモデル園舎および園庭が整備される。 

園舎の建設完了により、教室数は現在の 5 教室から 10 教室に増加したことで、教育

省の定める 25 名定員を下回り、1 教室あたりの幼児数は事業実施前の 45.1 名から 24

名に低下した。園庭についても、基準に基づき、外水道設置による水へのアクセス改

善、適切な遊具や砂場が整備された。 

 

（２）幼児向けのモデル図書室・図書コーナーが整備される。 

当会で作成した 14 項目からなる図書室環境チェックリスト（4 段階評価、『悪い、中

程度、良い、とても良い』）に基づき評価を実施した結果、スコアの平均値は「良い」

となった。もっとも評価が高かった項目は、供与された図書などの登録がすべてなさ

れており、また項目ごとに配架されているという点であった。 

 

（３）幼稚部教員および図書館員が、保護者と協力して、図書室を日々の活動で効果

的に活用するための実践的な知識と技能を身に着ける。 

研修参加者（24 名）への研修自己評価テストにおいてスコアの比較を実施したとこ

ろ、研修前と比較し、平均 11.3 点（32 点満点）のスコア向上が見られた。これによ

り、参加者の 96%（23 名）がスコアを向上させた。 

研修参加者（28 名）への事後テスト結果では、研修内容の妥当性、講師の質、研修内

容の全体理解度などからなる研修参加達成度項目全7項目の平均点が4点満点で3.38

点（100 点満点換算で 84.5 点）、教材を活用した指導計画教材の作り方などからなる

教材活用技能項目全 4 項目の平均点で 4 点満点中 3.64 点（100 点満点換算で 91 点）

となった。 

課題と対応策 2019 年末に発生した新型コロナウイルスにより、複数人の集まり（セミナーや会議

など）が予定通りに開催できない事態に直面した。そこで事業期間を延長しプロジ

ェクト目標を達成できるよう活動の実施回数や時期を調整した。また、やむを得ず

中止した一部の活動（園舎贈呈式や保護者向け啓発活動など）を事業期間外にフォ

ローアップするなどできる限りの対応を実施した。 

教訓・提言 

 

 

 

 

 

 


